



ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫҢ ЧАЗАА  
**АЙТЫЫШКЫН**  
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА  
**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

от 7 марта 2018 г. № 81-р  
г.Кызыл

**Об утверждении плана мероприятий  
(«дорожной карты») по реализации проекта  
«Кыштаг для молодой семьи» на 2018 год**

Во исполнение постановления Правительства Республики Тыва от 9 февраля 2018 г. № 45 «Об утверждении плана мероприятий по реализации Послания Главы Республики Тыва Верховному Хуралу (парламенту) Республики Тыва о положении дел в республике и внутренней политике на 2018 год «2018 год – старт стратегии территориального развития. Тува-2030» от 12 декабря 2017 г.» и в целях реализации мероприятий государственной программы Республики Тыва «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Тыва на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Республики Тыва от 30 октября 2013 г. № 633:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») по реализации проекта «Кыштаг для молодой семьи» на 2018 год (далее – план мероприятий).

2. Определить Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва ответственным за исполнение плана мероприятий.

3. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления муниципальных образований республики:

обеспечить реализацию плана мероприятий;

ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным, представлять в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва информацию о ходе исполнения плана мероприятий.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на контрольное управление Главы Республики Тыва.

5. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Республики Тыва



Ш. Кара-оол

Утвержден  
распоряжением Правительства  
Республики Тыва  
от 7 марта 2018 г. № 81-р

**П Л А Н**  
мероприятий («дорожная карта») по реализации проекта  
«Кыштаг для молодой семьи» на 2018 год

Наименование мероприятия	Источники финансирования	Сроки реализации	Ответственные за исполнение	Ожидаемый результат
1. Схема реализации проекта				
1.1. Проведение схода граждан для участия в конкурсном отборе молодых семей в сельских поселениях республики, которым будет оказана государственная поддержка для создания фермерского хозяйства, в соответствии с нормативным правовым актом муниципального образования	-	ноябрь-декабрь 2017 г.	председатели администраций сумонов (по согласованию)	протоколы сходов граждан
1.2. Направление утвержденного списка участников проекта председателями администраций кожуунов в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва с приложением ходатайств и копий протоколов схода граждан сумонов	-	декабрь 2017 г.	администрации сумонов и кожуунов (по согласованию)	утверждение списка участников проекта
1.3. Сбор пакета документов претендентами на участие в проекте в соответствии с постановлением Правительства Республики Тыва от 5 июня 2017 г. № 253	-	до 1 июня 2018 г.	администрации сумонов и кожуунов (по согласованию), участники проекта	формирование пакета необходимых документов для оказания государственной поддержки

Наименование мероприятия	Источники финансирования	Сроки реализации	Ответственные за исполнение	Ожидаемый результат
<b>2. Организация работы по государственной регистрации участников проекта в качестве глав крестьянских (фермерских) хозяйств и открытие ими расчетных счетов</b>				
2.1. Государственная регистрация одного из супругов в качестве глав крестьянских (фермерских) хозяйств в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, а также одновременно подача заявления о выборе системы налогообложения в виде единого сельскохозяйственного налога	за счет собственных финансовых средств участников проекта и муниципальных образований	январь 2018 г.	администрации сумонов и кожуунов (по согласованию), участники проекта	получение свидетельства о государственной регистрации главы крестьянского (фермерского) хозяйства, свидетельства о постановке на налоговый учет
2.2. Открытие расчетных счетов глав крестьянских (фермерских) хозяйств в кредитных учреждениях	за счет собственных финансовых средств участников проекта и муниципальных образований	февраль 2018 г.	администрации сумонов и кожуунов (по согласованию), участники проекта	открытие расчетных счетов для проведения денежных операций
<b>3. Оформление земельных участков из категории земель сельскохозяйственного назначения участниками проекта</b>				
3.1. Определение перечня земельных участков из категории земель сельскохозяйственного назначения для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства (зимнего пастбища и сенокоса) участников проекта	-	январь 2018 г.	администрации сумонов и кожуунов (по согласованию), участники проекта	формирование перечня земельных участков
3.2. Заключение договоров на межевание земельных участков с кадастровыми инженерами, подготовка схем расположения земельных участков, межевого плана земельного участка	за счет собственных финансовых средств участников проекта и муниципальных образований	февраль 2018 г.	администрации сумонов и кожуунов (по согласованию), участники проекта	подготовка схемы расположения границ на кадастровом плане территории, составление межевого плана земельного участка

Наименование мероприятия	Источники финансирования	Сроки реализации	Ответственные за исполнение	Ожидаемый результат
3.3. Подача заявления участниками проекта в администрацию кожууна о предоставлении земель сельскохозяйственного назначения для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства	-	февраль 2018 г.	администрации сумонов и кожуунов (по согласованию), участники проекта	утверждение схемы расположения границ на кадастровом плане территории на основании заявления участника проекта
3.4. Постановка земельных участков на государственный кадастровый учет	-	февраль 2018 г.	администрации сумонов и кожуунов (по согласованию), участники проекта	получение выписки из ЕГРН с кадастровым номером земельного участка
3.5. Опубликование в печатных изданиях и в сети «Интернет» на сайте <a href="http://torgi.gov.ru">torgi.gov.ru</a> извещения о предоставлении земельных участков в аренду из категории земель сельскохозяйственного назначения	за счет собственных финансовых средств участников проекта и муниципальных образований	февраль 2018 г.	администрации сумонов и кожуунов, участники проекта (по согласованию)	опубликование объявления в средствах массовой информации
3.6. Заключение администрацией кожууна договора аренды с участниками проекта с учетом предоставления налоговых льгот в виде освобождения от уплаты земельного налога в течение 2 лет в рамках действующего законодательства	-	март 2018 г.	администрации сумонов и кожуунов (по согласованию), участники проекта	постановление администрации кожууна о предоставлении земельного участка в аренду, заключение договора аренды между администрацией кожууна и участником проекта
3.7. Оказание консультативной и методической помощи при оформлении земельных участков участниками проекта	-	март 2018 г.	Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва	заключение договора аренды земельного участка в соответствии с гражданским законодательством и Земельным кодексом Российской Федерации

Наименование мероприятия	Источники финансирования	Сроки реализации	Ответственные за исполнение	Ожидаемый результат
3.8. Регистрация договоров аренды земельных участков в Управлении Росреестра по Республике Тыва	-	март 2018 г.	Управление Росреестра по Республике Тыва (по согласованию), администрации сумонов и кожуунов (по согласованию), участники проекта	получение договора аренды земельного участка с регистрационной надписью
<b>4. Заготовка древесины</b>				
4.1. Проведение семинара с сотрудниками Государственного комитета по лесному хозяйству Республики Тыва (далее – Госкомлес РТ), подведомственными лесничествами о необходимости подготовки документов в кратчайшие сроки для заготовки древесины участниками проекта	-	февраль 2018 г.	Госкомлес РТ	предотвращение нарушений по заготовке древесины участниками проекта
4.2. Предоставление в Госкомлес РТ списка участников проекта	-	февраль 2018 г.	проектный офис Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва	формирование списка участников проекта, нуждающихся в древесине
4.3. Закрепление работников лесничеств Госкомлеса РТ за участниками проекта	-	февраль 2018 г.	Госкомлес РТ	качественный подбор участков для заготовки древесины; предотвращение нарушений правил заготовки древесины, санитарной безопасности, правил пожарной безопасности в лесах
4.4. Подбор лесных участков для заготовки древесины участникам проекта по картографическим и лесоустроительным материалам	-	март 2018 г.	Госкомлес РТ	подбор лесных участков в соответствии с лесохозяйственными регламентами, где разрешается рубка древесины
4.5. Определение и закрепление индивидуальных предпринимателей, занимающихся заготовкой и переработкой древесины, за участниками проекта	-	март 2018 г.	администрации кожуунов (по согласованию), Минэкономики Республики Тыва	перечень индивидуальных предпринимателей, закрепленных за участниками проекта

Наименование мероприятия	Источники финансирования	Сроки реализации	Ответственные за исполнение	Ожидаемый результат
4.6. Отвод лесных участков (совместно с участниками проекта и закрепленными индивидуальными предпринимателями)	-	март 2018 г.	Госкомлес РТ	отвод лесных участков в транспортной доступности от предоставленного земельного участка
4.7. Оформление документов (договоров купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд) в соответствии с постановлениями Правительства Республики Тыва от 30 июня 2009 г. № 322 «Об установлении для граждан отдельной категории ставок платы по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд на территории Республики Тыва» и от 21 ноября 2007 г. № 1046 «Об утверждении Порядка заключения договоров купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд с гражданами, проживающими на территории Республики Тыва»	-	март 2018 г.	Госкомлес РТ	заключение договоров купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд
4.8. Оплата по договорам купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд в соответствии с постановлением Правительства Республики Тыва от 30 июня 2009 г. № 322 «Об установлении для граждан отдельной категории ставок платы по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд на территории Республики Тыва»	за счет собственных финансовых средств участников проекта и муниципальных образований	март 2018 г.	Госкомлес РТ, участники проекта	соблюдение федерального законодательства по администрированию платежей за пользование лесным фондом
4.9. Организация вывоза древесины с выделенных делянок леса участниками проекта	-	март 2018 г.	участники проекта, председатели администраций сумонов (по согласованию)	вывоз древесины на место строительства животноводческой стоянки

Наименование мероприятия	Источники финансирования	Сроки реализации	Ответственные за исполнение	Ожидаемый результат
4.10. Переработка древесины на пиломатериал по мере заготовки согласно договорам купли-продажи лесных насаждений	за счет собственных финансовых средств участников проекта и муниципальных образований	апрель 2018 г.	индивидуальные предприниматели (по согласованию), участники проекта	переработка пиломатериала для построек
4.11. Транспортировка (доставка) переработанной древесины (пиломатериала) на место строительства животноводческой стоянки	за счет собственных финансовых средств участников проекта и муниципальных образований	апрель 2018 г.	участники проекта, председатели администраций сумонов (по согласованию)	транспортировка переработанной древесины
4.12. Оказание содействия в заготовке древесины участникам проекта в период введения на территории республики особого противопожарного режима, режима чрезвычайной ситуации в лесах	-	в течение пожароопасного сезона	Госкомлес РТ	предотвращение нарушений участниками проекта Правил пожарной безопасности в лесах
<b>5. Организация краткосрочных курсов по изучению основ зоотехнических, ветеринарных и экономических правил для ведения предпринимательской деятельности</b>				
5.1. Организация краткосрочных курсов на базе ФГОУ ВПО «Красноярский государственный аграрный университет», ФГОУ ВО «Тувинский государственный университет», ГБПОУ Республики Тыва «Тувинский сельскохозяйственный техникум» и других учебных заведений республики по обучению зоотехническим и ветеринарным правилам ухода за сельскохозяйственными животными,	-	апрель 2018 г.	Минобрнауки РТ, Минсельхозпрод РТ, Служба по надзору Республики Тыва, администрации сумонов и кожуунов (по согласованию), участники проекта	получение участниками проекта знаний, умений, приобретение навыков, необходимых для ведения предпринимательской деятельности в качестве главы крестьянского (фермерского) хозяйства, занимающегося разведением



Наименование мероприятия	Источники финансирования	Сроки реализации	Ответственные за исполнение	Ожидаемый результат
по ведению предпринимательской деятельности для участников проекта				сельскохозяйственных животных; получение сертификатов участниками проекта
<b>6. Проведение конкурса на получение финансовых средств в виде грантов на поддержку начинающих фермеров</b>				
6.1. Опубликование в республиканских газетах «Тувинская правда», «Шын» объявления о предстоящем конкурсе на получение финансовых средств в виде грантов на поддержку начинающих фермеров, размещение его на официальном сайте Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва ( <a href="http://www.mcxytyva.ru">www.mcxytyva.ru</a> )	-	февраль 2018 г.	проектный офис Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва	публикация в средствах массовой информации объявления о предстоящем конкурсе
6.2. Подготовка пакета документов для участия в конкурсе начинающих фермеров, внесение 10 процентов финансовых средств от стоимости проекта претендентами на участие в конкурсе на открытые расчетные счета в Управлении Федерального казначейства по Республике Тыва	за счет собственных финансовых средств претендентов на участие в конкурсе	февраль 2018 г.	администрации сумонов и кожуунов (по согласованию), участники проекта	подготовка пакета документов претендентами на участие в конкурсе, выполнение ими условий участия в конкурсе
6.3. Прием документов на участие в конкурсном отборе по поддержке начинающих фермеров	-	февраль-март 2018 г.	Минсельхозпрод РТ	прием документов на участие в конкурсе
6.4. Проведение конкурса на получение финансовых средств в виде грантов на поддержку начинающих фермеров	-	март 2018 г.	Минсельхозпрод РТ	проведение конкурса
6.5. Определение победителей конкурса – получателей финансовых средств в виде грантов на поддержку начинающих фермеров	-	март 2018 г.	Минсельхозпрод РТ	определение победителей-участников конкурса

Наименование мероприятия	Источники финансирования	Сроки реализации	Ответственные за исполнение	Ожидаемый результат
6.6. Оформление заявки на финансирование победителей конкурса – участников конкурсного отбора по поддержке начинающих фермеров	-	март 2018 г.	Минсельхозпрод РТ	финансирование участников проекта
<b>7. Финансирование проекта</b>				
Перечисление денежных средств на расчетные счета глав крестьянских (фермерских) хозяйств – участников конкурсного отбора начинающих фермеров для финансирования мероприятий согласно плану расходов	республиканский и федеральный бюджеты	апрель 2018 г.	Минфин Республики Тыва	финансирование строительства дома и кошары, приобретения скота
<b>8. Работы по строительству животноводческой стоянки участниками проекта</b>				
8.1. Строительство помещения для скота хозяйственным способом за счет собственных сил и средств	-	апрель 2018 г.	председатели администраций сумонов (по согласованию), участники проекта	завершение строительства помещения для скота
8.2. Строительство дома хозяйственным способом за счет собственных сил и средств	-	май 2018 г.	председатели администраций сумонов (по согласованию), участники проекта	завершение строительства дома
<b>9. Мероприятия по передаче скота от поставщиков участникам проекта</b>				
9.1. Комиссионный отбор передаваемого скота (овцематок)	-	май 2018 г.	администрации сумонов и кожуунов, зоотехники управлений сельского хозяйства кожуунов (по согласованию), Минсельхозпрод РТ, Служба по ветеринарному надзору Республики Тыва	отбор скота
9.2. Заключение договоров на поставку скота	-	май 2018 г.	Минсельхозпрод РТ, администрации сумонов и кожуунов (по согласованию)	заключение договора на поставку скота между участником проекта и поставщиком

Наименование мероприятия	Источники финансирования	Сроки реализации	Ответственные за исполнение	Ожидаемый результат
9.3. Проведение диагностических исследований передаваемого скота	в рамках государственных заданий Службы по ветеринарному надзору Республики Тыва	июнь 2018 г.	Служба по ветнадзору Республики Тыва, ветеринарные врачи управлений ветеринарии кожуунов (по согласованию)	поведение ветеринарных исследований
9.4. Проведение ветеринарно-профилактических мероприятий (вакцинация и.др.)	Республики Тыва и подведомственных учреждений	июль 2018 г.	Служба по ветнадзору Республики Тыва, ветеринарные врачи управлений ветеринарии кожуунов (по согласованию)	своевременная вакцинация животных против особо опасных болезней
9.5. Организация мероприятий по передаче и приему скота от поставщика участнику проекта	-	до 1 августа 2018 г.	администрации сумонов и кожуунов (по согласованию), зоотехники управлений сельского хозяйства кожуунов (по согласованию), Минсельхозпрод РТ, Служба по ветнадзору Республики Тыва, ветеринарные врачи управлений ветеринарии кожуунов (по согласованию), участники проекта, поставщики скота (по согласованию)	обеспечение участников проекта скотом
9.6. Контроль за перемещением скота и оформление ветеринарных документов	-	сентябрь 2018 г.	администрации сумонов и кожуунов (по согласованию), зоотехники управлений сельского хозяйства кожуунов (по согласованию), Минсельхозпрод РТ, Служба по ветнадзору Республики Тыва, ветеринарные врачи управлений ветеринарии кожуунов (по согласованию), участники проекта, поставщики скота (по согласованию)	обеспечение эпизоотического благополучия

Наименование мероприятия	Источники финансирования	Сроки реализации	Ответственные за исполнение	Ожидаемый результат
<b>10. Зооветеринарные мероприятия (правила ведения животноводства)</b>				
10.1. Купка скота в целях проведения профилактических мероприятий против надкожных заболеваний	за счет собственных финансовых средств участников проекта	июль 2018 г.	администрации сумонов и кожуунов (по согласованию), зоотехники управлений сельского хозяйства кожуунов (по согласованию), управления ветеринарии кожуунов (по согласованию), участники проекта	обеспечение эпизоотического благополучия
10.2. Летний нагул скота (переезд на таежные и подтаежные зоны для летнего нагула скота)	за счет собственных финансовых средств участников проекта	июль 2018 г.	администрации сумонов и кожуунов (по согласованию), зоотехники управлений сельского хозяйства кожуунов (по согласованию), управления ветеринарии кожуунов (по согласованию), участники проекта	обеспечение летнего нагула скота
10.3. Проведение кормозаготовительных работ	за счет собственных финансовых средств участников проекта	август 2018 г.	администрации сумонов и кожуунов (по согласованию), агрономы и зоотехники управлений сельского хозяйства администраций кожуунов (по согласованию), Минсельхозпрод РТ, участники проекта	формирование запаса кормов на зимне-стойловый период 2018/19 года
10.4. Подготовка к зимовке скота (заготовка и сбор сухого навоза, проведение ветеринарных мероприятий, утепление и дезинфекция помещений для скота, перевозка кормов на животноводческие стойки, ремонтные работы и т.д.)	-	август 2018 г.	администрации сумонов и кожуунов (по согласованию), управления сельского хозяйства администраций кожуунов (по согласованию), участники проекта	подготовка к на зимне-стойловому периоду

Наименование мероприятия	Источники финансирования	Сроки реализации	Ответственные за исполнение	Ожидаемый результат
10.5. Случная кампания (запуск баранов-производителей на вольную случку с овцематками или организация искусственного осеменения)	-	октябрь 2018 г	администрации сумонов и кожуунов (по согласованию), зоотехники управлений сельского хозяйства администрации кожуунов (по согласованию), Минсельхозпрод РТ, Служба по ветнадзору Республики Тыва, управления ветеринарии кожуунов (по согласованию), участники проекта	обеспечение баранами-производителями овцематок участников проекта или заказ передвижной лаборатории по искусственному осеменению
10.6. Отбивка баранов-производителей на отдельные отары	-	декабрь 2018 г.	администрации сумонов кожуунов (по согласованию), зоотехники управлений сельского хозяйства администрации кожуунов (по согласованию), Минсельхозпрод РТ, Служба по ветнадзору Республики Тыва, управления ветеринарии кожуунов (по согласованию), участники проекта	регулирование окотной кампании по зооветеринарным требованиям
<b>11. Организация социальной помощи участникам проекта</b>				
11.1. Формирование базы данных детей чабанов-участников проекта по уровням образования (дошкольный, школьный возраст)	-	февраль 2018 г.	Минобрнауки РТ. администрации сумонов и кожуунов (по согласованию)	составление списков детей участников проекта
11.2. Проведение анализа базы учреждений дошкольного образования республики с целью выявления возможностей по созданию групп круглосуточного пребывания детей участников проекта	-	март 2018 г.	Минобрнауки РТ. администрации сумонов и кожуунов (по согласованию)	составление перечня дошкольных образовательных организаций в разрезе сумонов и районных центров республики

Наименование мероприятия	Источники финансирования	Сроки реализации	Ответственные за исполнение	Ожидаемый результат
11.3. Организация работ по созданию групп круглосуточного пребывания детей участников проекта в учреждениях дошкольного образования в сумонах и районных центрах	-	май 2018 г.	Минобрнауки РТ, администрации сумонов и кожуунов (по согласованию)	составление перечня учреждений дошкольного образования, где функционируют группы круглосуточного пребывания детей
11.4. Обеспечение оздоровления и отдыха детей чабанов-участников проекта в период летней оздоровительной кампании	-	июнь-август 2018 г.	Минобрнауки РТ, администрации сумонов и кожуунов (по согласованию)	устройство детей участников проекта в летние оздоровительные лагеря
12. Организация медицинской помощи участникам проекта				
Диспансеризация, профилактический медицинский осмотр членов семей участников проекта	-	по отдельному графику	Минздрав РТ	профилактический медицинский осмотр участников проекта
13. Подведение итогов реализации проекта				
Представление отчета об итогах реализации проекта Главе Республики Тыва	-	декабрь 2018 г.	председатели администраций кожуунов (по согласованию), Минсельхозпрод РТ	отчеты председателей администраций кожуунов, министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва