



ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА  
**РАСПОРЯЖЕНИЕ**  
ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫҢ ЧАЗАА  
**АЙТЫШКЫН**

от 24 марта 2025 г. № 145-р

г. КЫЗЫЛ

**О возможности внесения изменения в  
существенные условия государственного  
контракта от 9 апреля 2024 г. № 26-24  
на строительство объекта «Спортивно-  
культурный центр в пгт. Каа-Хем  
Кызылского кожууна Республики Тыва»**

В соответствии с частью 65<sup>1</sup> статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»:

1. Установить возможность внесения изменения в существенные условия государственного контракта от 9 апреля 2024 г. № 26-24 на строительство объекта «Спортивно-культурный центр в пгт. Каа-Хем Кызылского кожууна Республики Тыва», заключенного между государственным казенным учреждением Республики Тыва «Госстройзаказ» и обществом с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Атроник-Сервис», в части увеличения цены государственного контракта в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до государственного казенного учреждения Республики Тыва «Госстройзаказ», в связи с установлением непредвиденных объемов и (или) видов выполняемых работ.

2. Разместить настоящее распоряжение на «Официальном интернет-портале правовой информации» ([www.pravo.gov.ru](http://www.pravo.gov.ru)) и официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Заместитель Председателя  
Правительства Республики Тыва



О. Лукин