



ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫҢ ЧАЗАА
АЙТЫШКЫН

от 19 марта 2025 г. № 138-р

г. КЫЗЫЛ

**Об утверждении плана мероприятий
(«дорожной карты») по реализации
регионального проекта «Формирование
комфортной городской среды» на территории
Республики Тыва в 2025 году**

В целях реализации мероприятий регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории Республики Тыва в 2025 году:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») по реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории Республики Тыва в 2025 году (далее – план мероприятий).
2. Рекомендовать председателям администраций муниципальных образований Республики Тыва обеспечить реализацию плана мероприятий, разработать и утвердить планы мероприятий («дорожные карты») по реализации плана мероприятий по каждому объекту благоустройства в 2025 году.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Министерство строительства Республики Тыва.
4. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Заместитель Председателя
Правительства Республики Тыва



О. Лукин

Утвержден
распоряжением Правительства
Республики Тыва
от 19 марта 2025 г. № 138-р

П Л А Н
мероприятий («дорожная карта») по реализации регионального
проекта «Формирование комфортной городской среды»
на территории Республики Тыва в 2025 году

Наименование национально-го проекта (программы)	Наименование мероприятия	Срок исполнения		Ответственные за исполнение
		начало	окончание	
Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»: - соглашение от 19.12.2024 г. № 069-09-2024-172 на сумму 101 010,100 тыс. рублей; - соглашение от 24.12.2024 г. № 069-09-2024-255 на сумму 244 924,300 тыс. рублей.	1) актуализация муниципальных программ формирования современной городской среды	15.03.2025	01.04.2025	органы местного самоуправления (по согласованию)
	2) утверждение дизайн-проектов объектов благоустройства для выдвижения на онлайн-голосование	15.03.2025	01.04.2025	Министерство строительства Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию)
	3) контрактация общественных территорий 2025 года	01.03.2025	01.04.2025	органы местного самоуправления (по согласованию)
	4) подготовка и утверждение плана-графика работ на общественных территориях 2025 года	01.04.2025	04.04.2025	Министерство строительства Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию)
	5) подготовка и утверждение плана-графика финансирования работ по общественным территориям 2025 года	01.04.2025	04.04.2025	Министерство строительства Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию)
	6) установка информационных паспортов и носителей с QR-кодами на общественных территориях 2025 года в соответствии с брендбуком	01.04.2025	15.04.2025	органы местного самоуправления (по согласованию)

Наименование национально-го проекта (программы)	Наименование мероприятия	Срок исполнения		Ответственные за исполнение
		начало	окончание	
	7) представление в Минстрой России проектно-сметной документации с заключением государственной экспертизы сметной стоимости проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в гг. Кызыл, Шагонар, Туран	24.03.2025	28.03.2025	Министерство строительства Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию)
	8) заключение муниципальных контрактов на выполнение работ по объектам «Тувинская колыбель», г. Кызыл, «Благоустройство пешеходной зоны улицы Дружбы», г. Шагонар и «Благоустройство улицы им. Героя Гражданской войны Сергея Кузьмича Кочетова», г. Туран	25.03.2025	01.04.2025	органы местного самоуправления (по согласованию)
	9) завершение реализации объектов победителей VIII Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды «Ак тоолчургу чугаа», г. Ак-Довурак и «9 кожуун тову», г. Чадан	01.05.2025	20.05.2025	органы местного самоуправления (по согласованию)
	10) представление в Минстрой России конкурсных заявок на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях	не позднее 01.06.2025		Министерство строительства Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию)
	11) осуществление работ по благоустройству на общественных территориях 2025 года	01.04.2025	01.08.2025	органы местного самоуправления (по согласованию)
	12) обеспечение полного кассового освоения средств субсидии	01.08.2025	01.09.2025	органы местного самоуправления (по согласованию)
	13) представление заявки на Всероссийский конкурс лучших проектов, реализованных в 2025 году	01.09.2024	01.11.2025	органы местного самоуправления (по согласованию)
	14) завершение реализации объектов победителей IV Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в городах Кызыл, Шагонар, Туран	01.11.2025	30.11.2025	органы местного самоуправления (по согласованию)

Наименование национально-го проекта (программы)	Наименование мероприятия	Срок исполнения		Ответственные за исполнение
		начало	окончание	
	15) организация и проведение выездных проверок хода работ на общественных территориях 2025 года	ежемесячно		Министерство строительства Республики Тыва
	16) медиа-сопровождение работ по благоустройству общественных территорий	еженедельно		Министерство строительства Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию)
	17) представление отчетности о ходе реализации проекта	в соответствии с установленными сроками в соглашениях с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации		Министерство строительства Республики Тыва
	18) завершение реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий 2025 года	не позднее 31.12.2025		Министерство строительства Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию)