



ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫҢ ЧАЗАА
АЙТЫЫШКЫН
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 24 декабря 2019 г. № 576-р

г.КЫЗЫЛ

**Об утверждении плана мероприятий
(«дорожной карты») по реализации проекта
«Кыштаг для молодой семьи» на 2020 год**

В целях реализации мероприятий государственной программы Республики Тыва «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Тыва на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Республики Тыва от 30 октября 2013 г. № 633:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») по реализации проекта «Кыштаг для молодой семьи» на 2020 год (далее – план мероприятий).
2. Определить Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва ответственным за исполнение плана мероприятий.
3. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Тыва:
обеспечить реализацию плана мероприятий;
ежемесячно, до 10 числа месяца, следующего за отчетным, представлять в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва информацию о ходе исполнения плана мероприятий.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Тыва – министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва Ендана В.И.

Утвержден
распоряжением Правительства
Республики Тыва
от 24 декабря 2019 г. № 576-р

П Л А Н
мероприятий («дорожная карта») по реализации
проекта «Кыштаг для молодой семьи» на 2020 год

| Наименование мероприятия | Источники финансирования | Сроки реализации | Ответственные за исполнение | Ожидаемый результат |
|--|--------------------------|-----------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Схема реализации проекта | | | | |
| 1.1. Проведение схода граждан для участия в конкурсном отборе молодых семей в сельских поселениях республики, которым будет оказана государственная поддержка для создания фермерского хозяйства, в соответствии с нормативным правовым актом муниципального образования | - | до 23 декабря 2019 г. | председатели администраций сумонов (по согласованию) | протоколы сходов граждан |
| 1.2. Направление утвержденного списка участников проекта председателями администраций кожуунов в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва, с приложением ходатайств и копий протоколов схода граждан сумонов | - | до 24 декабря 2019 г. | администрации сумонов и кожуунов (по согласованию) | утверждение списка участников проекта |
| 1.3. Сбор пакета документов претендентами на участие в проекте в соответствии с постановлением Правительства Республики Тыва от 5 июня 2017 г. № 253 «Об | - | до 15 февраля 2020 г. | администрации сумонов и кожуунов (по согласованию), участники проекта (по согласованию) | формирование пакета необходимых документов для оказания государственной поддержки |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|----------------------|---|---|
| утверждении Порядка предоставления государственной поддержки на реализацию проекта «Кыштаг для молодой семьи» | | | | |
| 2. Организация работы по государственной регистрации участников проекта в качестве глав крестьянских (фермерских) хозяйств и открытие ими расчетных счетов | | | | |
| 2.1. Подача заявлений о государственной регистрации одного из супругов в качестве главы крестьянского (фермерского) хозяйства в многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг, подача заявлений о переходе на систему налогообложения в виде единого сельскохозяйственного налога | за счет собственных финансовых средств участников проекта и муниципальных образований | февраль 2020 г. | администрации сумонов и кожуунов (по согласованию), участники проекта (по согласованию) | регистрация индивидуального предпринимателя |
| 2.2. Открытие расчетных счетов глав крестьянских (фермерских) хозяйств в кредитных учреждениях | за счет собственных финансовых средств участников проекта и муниципальных образований | март 2020 г. | администрации сумонов и кожуунов (по согласованию), участники проекта (по согласованию) | открытие расчетных счетов для проведения расчетно-кассовых операций |
| 3. Оформление земельных участков из категории земель сельскохозяйственного назначения участниками проекта | | | | |
| 3.1. Определение перечня земельных участков из категории земель сельскохозяйственного назначения для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства (зимнего пастбища и сенокоса) участников проекта | - | до 10 января 2020 г. | администрации сумонов и кожуунов (по согласованию), участники проекта (по согласованию) | формирование перечня земельных участков |
| 3.2. Заключение договоров на межевание земельных участков с кадастровыми инженерами, подготовка схем расположения земельных участков, межевого плана земельного участка | за счет собственных финансовых средств участников | до 10 января 2020 г. | администрации сумонов и кожуунов (по согласованию), участники проекта (по согласованию) | подготовка схемы расположения границ на кадастровом плане территории, составление межевого плана земельного участка |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|----------------------|---|--|
| | проекта и муниципальных образований | | | |
| 3.3. Подача заявлений участниками проекта в администрацию кожууна о предоставлении земель сельскохозяйственного назначения для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства | - | до 10 января 2020 г. | администрации сумонов и кожуунов (по согласованию), участники проекта (по согласованию) | утверждение схемы расположения границ на кадастровом плане территории на основании заявления участника проекта |
| 3.4. Постановка земельных участков на государственный кадастровый учет | - | до 20 января 2020 г. | администрации сумонов и кожуунов (по согласованию), участники проекта (по согласованию) | получение выписки из ЕГРН с кадастровым номером земельного участка |
| 3.5. Опубликование в печатных изданиях и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте torgi.gov.ru извещения о предоставлении земельных участков в аренду из категории земель сельскохозяйственного назначения | за счет собственных финансовых средств участников проекта и муниципальных образований | январь 2020 г. | администрации сумонов и кожуунов (по согласованию) | опубликование объявления в средствах массовой информации |
| 3.6. Заключение администрацией кожууна договора аренды с участниками проекта с учетом предоставления налоговых льгот в виде освобождения от уплаты земельного налога в течении 2 лет, в рамках действующего законодательства | - | январь 2020 г. | администрации сумонов и кожуунов (по согласованию), участники проекта (по согласованию) | принятие постановления администрации муниципального района о предоставлении земельного участка в аренду, заключение договора аренды между администрацией муниципального образования и участником проекта |
| 3.7. Оказание консультативной и методической помощи при оформлении земельных участков участниками проекта | - | январь 2020 г. | Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва | заключение договоров аренды земельного участка в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и Земельным кодексом Российской Федерации |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|--------------------|--|--|
| 3.8. Регистрация договоров аренды земельных участков в Управлении Росреестра по Республике Тыва | - | январь 2020 г. | Управление Росреестра по Республике Тыва (по согласованию), администрации сумонов и кожуунов (по согласованию) | получение договора аренды земельного участка с регистрационной надписью |
| 4. Организация работы по заготовке древесины | | | | |
| 4.1. Проведение семинара с сотрудниками Министерства природных ресурсов и экологии Республики Тыва с подведомственными лесничествами о необходимости подготовки документов в кратчайшие сроки для заготовки древесины участниками проекта | - | январь 2020 г. | Министерство природных ресурсов и экологии Республики Тыва | предотвращение нарушений действующего законодательства при заготовке древесины участниками проекта |
| 4.2. Предоставление в Минприроды РТ списка участников проекта | - | январь 2020 г. | проектный офис Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва | формирование списка участников проекта, нуждающихся в древесине |
| 4.3. Закрепление работников лесничеств Минприроды РТ за участниками проекта | - | январь 2020 г. | Министерство природных ресурсов и экологии Республики Тыва | качественный подбор участков для заготовки древесины; предотвращение нарушений правил заготовки древесины, санитарной безопасности, правил пожарной безопасности в лесах |
| 4.4. Подбор лесных участков для заготовки древесины участникам проекта по картографическим и лесоустроительным материалам | - | до 1 марта 2020 г. | Министерство природных ресурсов и экологии Республики Тыва | подбор лесных участков в соответствии лесохозяйственными регламентами, на которых разрешается рубка древесины |
| 4.5. Определение и закрепление индивидуальных предпринимателей, занимающихся заготовкой и переработкой древесины, за участниками проекта | - | до 1 марта 2020 г. | администрации кожуунов (по согласованию) | формирование перечня индивидуальных предпринимателей, закрепленных за участниками проекта |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|--------------------|---|---|
| 4.6. Отвод лесных участков (совместно с участниками проекта и закрепленными индивидуальными предпринимателями) | - | до 1 марта 2020 г. | Министерство природных ресурсов и экологии Республики Тыва | отвод лесных участков в транспортной доступности от предоставленного земельного участка |
| 4.7. Оформление документов (договоров купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд) в соответствии с постановлениями Правительства Республики Тыва от 30 июня 2009 г. № 322 «Об установлении для граждан отдельной категории ставок платы по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд на территории Республики Тыва» и от 21 ноября 2007 г. № 1046 «Об утверждении Порядка заключения договоров купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд с гражданами, проживающими на территории Республики Тыва» | - | до 1 марта 2020 г. | Министерство природных ресурсов и экологии Республики Тыва | заключение договоров купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд |
| 4.8. Оплата по договорам купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд в соответствии с постановлением Правительства Республики Тыва от 30 июня 2009 г. № 322 «Об установлении для граждан отдельной категории ставок платы по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд на территории Республики Тыва» | за счет собственных финансовых средств участников проекта и муниципальных образований | март 2020 г. | Министерство природных ресурсов и экологии Республики Тыва | соблюдение федерального законодательства по администрированию платежей за пользование лесным фондом |
| 4.9. Организация вывоза древесины с выделенных делянок леса участниками проекта | - | март 2020 г. | участники проекта (по согласованию), председатели администраций сумонов (по согласованию) | вывоз древесины на место строительства животноводческой стоянки |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|----------------------------------|---|--|
| 4.10. Переработка древесины на пиломатериал по мере заготовки согласно договорам купли-продажи лесных насаждений | за счет собственных финансовых средств участников проекта и муниципальных образований | апрель 2020 г. | индивидуальные предприниматели (по согласованию), участники проекта (по согласованию) | переработка пиломатериала для построек |
| 4.11. Транспортировка (доставка) переработанной древесины (пиломатериала) на место строительства животноводческой стоянки | за счет собственных финансовых средств участников проекта и муниципальных образований | апрель 2020 г. | участники проекта (по согласованию), председатели администраций сумонов (по согласованию) | транспортировка переработанной древесины |
| 4.12. Оказание содействия в заготовке древесины участникам проекта в период введения на территории республики особого противопожарного режима, режима чрезвычайной ситуации в лесах | - | в течение пожароопасного периода | индивидуальные предприниматели (по согласованию), участники проекта (по согласованию) | предотвращение нарушений участниками проекта правил пожарной безопасности в лесах |
| 5. Организация краткосрочных курсов по изучению основ зоотехнических, ветеринарных и экономических правил для ведения предпринимательской деятельности | | | | |
| 5.1. Организация краткосрочных курсов для участников проекта на базе ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет», ГБПОУ Республики Тыва «Тувинский сельскохозяйственный техникум» и других учебных заведений республики по обучению зоотехническим и ветеринарным правилам ухода за сельскохозяйственными животными, по ведению предпринимательской деятельности | - | апрель 2020 г. | Министерство образования и науки Республики Тыва, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва | получение участниками проекта знаний, умений, приобретение навыков необходимых для ведения предпринимательской деятельности в качестве главы крестьянского (фермерского) хозяйства, занимающегося разведением сельскохозяйственных животных; получение сертификата участниками проекта |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|--|--------------------|--|---|
| 6. Проведение конкурса на получение финансовых средств в виде грантов на поддержку начинающих фермеров | | | | |
| 6.1. Опубликование в СМИ информации о предстоящем конкурсе на получение финансовых средств в виде грантов на поддержку начинающих фермеров в республиканских газетах «Тувинская правда», «Шын», размещение его на официальном сайте Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва (https://mcx.rtyva.ru/) | - | февраль 2020 г. | проектный офис Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва | публикация в средствах массовой информации о предстоящем конкурсе |
| 6.2. Подготовка пакета документов для участия в конкурсе начинающих фермеров, внесение 10 процентов финансовых средств от стоимости проекта в рамках реализации подпрограммы «Поддержка малых форм хозяйствования» государственной программы Республики Тыва «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Тыва на 2014-2020 годы» претендентами на участие в конкурсе на открытые расчетные счета в коммерческих банках | за счет собственных средств претендентов на участие в конкурсе | до 1 марта 2020 г. | участники проекта (по согласованию) | подготовка пакета документов претендентами на участие в конкурсе, выполнение ими условий участия в конкурсе |
| 6.3. Прием документов на участие в конкурсном отборе по поддержке начинающих фермеров | - | до 1 марта 2020 г. | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва | прием документов на участие в конкурсе |
| 6.4. Проведение конкурса на получение финансовых средств в виде грантов на поддержку начинающих фермеров | - | до 10 июня 2020 г. | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва | проведение конкурса |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---------------------------------------|----------------------|---|--|
| 6.5. Определение победителей конкурса - получателей финансовых средств в виде грантов на поддержку начинающих фермеров | - | до 15 июня 2020 г. | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва | определение победителей из числа участников конкурса |
| 6.6. Оформление заявки на финансирование победителей конкурса – участников конкурсного отбора по поддержке начинающих фермеров | - | до 1 июля 2020 г. | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва | финансирование строительства дома и кошары, приобретение скота |
| 7. Финансирование проекта | | | | |
| 7.1. Перечисление денежных средств на расчетные счета глав крестьянских (фермерских) хозяйств, участников конкурсного отбора начинающих фермеров для финансирования мероприятий согласно плана расходов | республиканский и федеральный бюджеты | 20-30 апреля 2020 г. | Министерство финансов Республики Тыва | финансирование строительства кошары и дома, приобретение скота |
| 8. Работы по строительству животноводческой стоянки участниками проекта | | | | |
| 8.1. Строительство помещения для скота хозяйственным способом за счет собственных сил и средств | - | май 2020 г. | председатели администраций сумонов и кожуунов (по согласованию), участники проекта (по согласованию) | завершение строительства помещения для скота |
| 8.2. Строительство дома хозяйственным способом за счет собственных сил и средств | - | май 2020 г. | председатели администраций сумонов и кожуунов (по согласованию), участники проекта (по согласованию) | завершение строительства дома |
| 9. Мероприятия по передаче скота от поставщиков участникам проекта | | | | |
| 9.1. Комиссионный отбор передаваемого скота | - | май 2020 г. | администрации сумонов и кожуунов (по согласованию), зоотехники управлений сельского хозяйства кожуунов (по согласованию), Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва | отбор скота |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|--|--------------------|---|--|
| 9.2. Заключение договоров на поставку скота | - | май 2020 г. | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва, администрации сумонов и кожуунов (по согласованию) | заключение договора на поставку скота между участником проекта и поставщиком |
| 9.3. Проведение диагностических исследований передаваемого скота | в рамках государственных заданий Минсельхозпрода РТ и их подведомственных учреждений | май 2020 г. | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва, ветеринарные врачи управлений ветеринарии кожуунов (по согласованию) | проведение ветеринарных исследований |
| 9.4. Проведение ветеринарно-профилактических мероприятий (вакцинация) | | июнь 2020 г. | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва, ветеринарные врачи управлений ветеринарии кожуунов (по согласованию) | своевременная вакцинация животных против особо опасных болезней животных |
| 9.5. Организация мероприятий по передаче и приему скота от поставщика скота участнику проекта | - | июнь 2020 г. | администрации сумонов и кожуунов (по согласованию), зоотехники управлений сельского хозяйства кожуунов (по согласованию), Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва, ветеринарные врачи управлений ветеринарии кожуунов (по согласованию) | обеспечение участников проекта скотом |
| 9.6. Контроль за перемещением скота и оформление ветеринарных документов | - | до 30 июня 2020 г. | администрации сумонов и кожуунов (по согласованию), зоотехники управлений сельского хозяйства кожуунов (по согласованию), Министерство сельского хозяйства и про- | обеспечение эпизоотического благополучия |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--|---|----------------|--|--|
| | | | довольствия Республики Тыва, ветеринарные врачи управлений ветеринарии кожуунов (по согласованию), участники проекта (по согласованию), поставщики скота (по согласованию) | |
| 10. Зооветеринарные мероприятия (правила введения животноводства) | | | | |
| 10.1. Организация купки скота в целях проведения профилактических мероприятий против надкожных заболеваний | за счет собственных финансовых средств участников проекта | июнь 2020 г. | администрации сумонов и кожуунов (по согласованию), зоотехники управлений сельского хозяйства кожуунов (по согласованию), управления ветеринарии кожуунов (по согласованию) | обеспечение эпизоотического благополучия |
| 10.2. Летний нагул скота (переезд на таежные и подтаежные зоны для летнего нагула скота) | за счет собственных финансовых средств участников проекта | июль 2020 г. | администрации сумонов и кожуунов (по согласованию), зоотехники управлений сельского хозяйства кожуунов (по согласованию), управления ветеринарии кожуунов (по согласованию), участники проекта (по согласованию) | обеспечение летнего нагула |
| 10.3. Проведение кормозаготовительных работ | за счет собственных финансовых средств участников проекта | август 2020 г. | администрации сумонов и кожуунов (по согласованию), агрономы и зоотехники управлений сельского хозяйства кожуунов (по согласованию), управления ветеринарии кожуунов (по согласованию), Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва, участники проекта (по согласованию) | формирование запаса кормов на зимне-стойловый период 2020-2021 гг. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--|---|-----------------|---|--|
| 10.4. Подготовка к зимовке скота (заготовка и сбор сухого навоза, проведение ветеринарных мероприятий, утепление и дезинфекция помещений для скота, перевозка кормов на животноводческие стоянки, ремонтные работы и т.д.) | - | август 2020 г. | администрации сумонов и кожуунов (по согласованию), управления сельского хозяйства кожуунов (по согласованию), участники проекта (по согласованию) | подготовка к зимне-стойловому периоду |
| 10.5. Проведение работ в рамках случной кампании (запуск баранов-производителей на вольную случку с овце-матками или организация искусственного осеменения) | - | октябрь 2020 г. | администрации сумонов и кожуунов (по согласованию), зоотехники управлений сельского хозяйства кожуунов (по согласованию), управления ветеринарии кожуунов (по согласованию), Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва, участники проекта (по согласованию) | обеспечение баранами-производителями овцематок участников проекта или заказ передвижной лаборатории по искусственному осеменению |
| 10.6. Принятие мер по отбивке баранов-производителей в отдельные отары | - | декабрь 2020 г. | администрации сумонов и кожуунов (по согласованию), управления сельского хозяйства кожуунов (по согласованию), управления ветеринарии кожуунов (по согласованию), Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва, участники проекта (по согласованию) | регулирование окотной кампании по зооветеринарным мероприятиям |
| 11. Организация социальной помощи участникам проекта | | | | |
| 11.1. Формирование базы данных детей чабанов-участников проекта по уровням образования (дошкольный, школьный возраст) | - | май 2020 г. | Министерство образования и науки Республики Тыва, администрация сумонов и кожуунов (по согласованию) | составление списка детей участников проекта |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--|---|---------------------|--|---|
| 11.2. Организация работ по созданию групп ночного пребывания детей участников проекта в учреждениях дошкольного образования в сумонах и районных центрах | - | май 2020 г. | Министерство образования и науки Республики Тыва, администрация сумонов и кожуунов (по согласованию) | составление перечня учреждений дошкольного образования, где функционируют группы круглосуточного пребывания детей |
| 11.3. Обеспечение оздоровления и отдыха детей чабанов, участников проекта в период летней оздоровительной кампании | - | июнь-август 2020 г. | Министерство образования и науки Республики Тыва, администрация сумонов и кожуунов (по согласованию) | устройство детей участников проекта в летние оздоровительные лагеря |
| 12. Организация медицинской помощи участникам проекта | | | | |
| Проведение диспансеризации, профилактических медицинских осмотров членов семей участников проекта | - | декабрь 2020 г. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | профилактический медицинский осмотр участников проекта |
| 13. Подведение итогов реализации проектов | | | | |
| Представление отчета об итогах реализации проекта Главе Республики Тыва | - | декабрь 2020 г. | председатели администраций кожуунов (по согласованию), Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва | отчеты председателей администраций кожуунов, министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва |