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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА
АЙТЫЫШКЫН

от 12 мая 2022 г. № 243-р
г. Кызыл

О возможности внесения изменений в 
существенные условия государственного 
контракта от 8 ноября 2021 г. № 317-21 
«Выполнение работ по проектированию 
(корректировка сельского клуба в с. Торгалыг
Улуг-Хемского кожууна Республики Тыва) 
и строительству объекта: «Центр 
культурного развития в г. Кызыл»


1. В соответствии с частью 651 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля    2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и постановлением Правительства Республики Тыва от 13 апреля 2022 г. № 197 «Об отдельных особенностях изменения существенных условий государственных контрактов, заключенных до        1 января 2023 г.», на основании протокола Технического совета государственного казенного учреждения Республики Тыва «Госстройзаказ» от 25 апреля 2022 г. № 1 по рассмотрению обращения общества с ограниченной ответственностью «Сельстрой» от 28 марта 2022 г. № 6 установить возможность внесения в существенные условия государственного контракта от 8 ноября 2021 г. № 317-21 «Выполнение работ по проектированию (корректировка сельского клуба в с. Торгалыг Улуг-Хемского кожууна Республики Тыва) и строительству объекта: «Центр культурного развития в г. Кызыл» (далее – государственный контракт), заключенного между государственным казенным учреждением Республики Тыва «Госстройзаказ» и обществом с ограниченной ответственностью «Сельстрой» в части изменения порядка расчетов следующих изменений:
1) раздел 3 государственного контракта дополнить пунктом 3.9 следующего содержания:
«3.9. Авансирование контрактом предусмотрено в размере 30 процентов от цены контракта. Оплата аванса производится в течении 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента заключения дополнительного соглашения.»;
2) приложение № 4 к государственному контракту изложить в следующей редакции:
«Приложение № 4 
к Контракту № 317-21
от 8 ноября 2021 г.

Г Р А Ф И К
оплаты выполненных работ по контракту на 
выполнение работ по проектированию (корректировка 
сельского клуба в с. Торгалыг Улуг-Хемского кожууна 
Республики Тыва) и строительству объекта: 
«Центр культурного развития в г. Кызыл»

	№ этапа выполнения контракта
	Наименование этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) 
вида работ и (или) части работ отдельного вида работ
	Размер аванса (процентов), сроки выплаты аванса
	Сумма к 
оплате*, руб.
	Сроки оплаты за 
выполненный этап выполнения контракта и (или) 
комплекс работ и (или) вид работ и (или) часть работ 
отдельного 
вида работ
	Доля этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ в цене контракта, процентов

	1
	Выполнение работ по проектированию
	3,18

	1.1
	Инженерные изыскания
	30 процентов,
оплата аванса производится в течение 15 рабочих дней с момента заключения дополнительного соглашения
	853 569,29
	в срок не более 10 рабочих дней с даты подписания Заказчиком актов о приемке-передаче проектных работ
	0,64

	1.2
	Проектирование
	30 процентов,
оплата аванса производится в течение 15 рабочих дней с момента заключения дополнительного соглашения
	2 734 089,14
	в срок не более 10 рабочих дней с даты подписания Заказчиком актов о приемке-передаче проектных работ
	2,05

	1.3
	Прохождение
государственной
экспертизы
	30 процентов,
оплата аванса производится в течение 15 рабочих дней с момента заключения дополнительного соглашения
	653 513,99
	в срок не более 10 рабочих дней с даты подписания Заказчиком актов о приемке-передаче проектных работ
	0,49

	2
	Выполнение строительных работ
	96,82

	2.1
	Строительно-монтажные работы этапа 2022-2023 года
	30 процентов,
оплата аванса производится в течение 15 рабочих дней с момента заключения дополнительного соглашения
	35 769 888,18
	в срок не более 10 рабочих дней с даты подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме 
№ КС-3
	26,82

	2.2
	Строительно-монтажные работы этапа 2022-2023 года
	-
	93 359 141,40
	в срок не более 10 рабочих дней с даты подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме 
№ КС-3
	70,00

	
	Итого:
	
	133 370 202,00
	
	100,00

	* Определяется Государственным заказчиком после проведения процедуры аукциона в электронной форме на этапе исполнения Контракта.



	Государственный заказчик:


_________________________/Биче-оол Э.Н./
	Подрядчик:


_________________________/Сафрин С.В./

	«_____» _________________ 2021 г.                                       
	«_____» _____________ 2021 г.                                       

	М.П.                                     
	М.П.  (при наличии)».


2. Разместить настоящее распоряжение на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».



	Исполняющий обязанности
заместителя Председателя
Правительства Республики Тыва
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А. Брокерт






