



ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫҢ ЧАЗАА
АЙТЫШКЫН

от 15 июня 2022 г. № 339-р

г. Кызыл

**О возможности внесения изменений в
существенные условия государственного
контракта от 7 апреля 2021 г. № 57-21
«Реконструкция водозабора г. Шагонара
Улуг-Хемского района»**

1. В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в связи с существенным увеличением в 2021 году цен на строительные ресурсы установить, что при исполнении государственного контракта на выполнение работ по завершению реконструкции допускается по соглашению сторон изменение существенных условий контракта в части увеличения цены контракта до 33 019 983,00 рублей в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до государственного казенного учреждения Республики Тыва «Госстройзаказ» на завершение реконструкции указанного объекта, на основании письменного обращения общества с ограниченной ответственностью «Строй-Экспресс» и представления соответствующего обоснования.

2. Настоящее распоряжение разместить на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Исполняющий обязанности
заместителя Председателя
Правительства Республики Тыва



А. Брокерт